



# COMUNE DI NUORO

## SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI *Servizio LL.PP. Gruppo 5*

Determinazione n. 1709

del 30/05/2022

**OGGETTO:** Lavori di adeguamento alle norme CONI del campo di calcio Sa e Sulis – Campo 1° categoria – Approvazione perizia suppletiva e di variante – Rettifica D.D. n° 852- del 22.03.2022 Incremento impegno oneri sicurezza non soggetti a ribasso CIG ZA033A4B37 CUP: H68J15000000004

CUP: H68J15000000004

### ***IL DIRIGENTE***

#### **VISTI**

- -l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza";
- -il Decreto Legge n. 112 del 25.06.2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 28.09.2010 con la quale si approva lo Statuto Comunale;
- -la Deliberazione del Consiglio Comunale n.26 del 15.07.2019 con la quale si approva il Regolamento sui controlli interni;
- -la Deliberazione della Giunta Comunale n. 81/2021 avente ad oggetto ridefinizione assetto organizzativo dell'ente, approvazione nuova macrostruttura.
- -la Deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 18/06/2021 avente ad oggetto attuazione macrostruttura e attribuzione ai settori delle funzioni e assegnazione organico ;
- -la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il nuovo Regolamento di Contabilità adeguato ai principi della armonizzazione contabile di cui ai D.Lgs nn. 118/2011 e 126/2014 e loro ss.mm.ii;
- Delibera CC n. 19 del 11/05/2022 "Esame e approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2022- 2024 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)";

- Delibera CC n. 20 del 11/05/2022 " Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (artt. 151, d.lgs. n. 267/2000, 10, d.lgs. n. 118/2011 e loro ss.mm.ii.);
- il Decreto di nomina dirigenziale n. 31 del 21.06.2021, con il quale il Sindaco ha nominato la sottoscritta Dirigente del Settore Infrastrutture e Servizi Manutentivi;

**VISTO** l' art. 183 del D.lgs 267/2000 in tema di impegno di spesa;

**RICHIAMATA** la determinazione dirigenziale n. 471 del 01.03.2005 con la quale è stato conferito l'incarico della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'intervento denominato "Adeguamento alle norme CONI del campo di calcio Sa 'e Sulis" all'Ing. Giovanni Maria Pilotto di Nuoro;

**CHE** con delibera di Consiglio Comunale n° 46 del 08.10.2019 veniva approvato definitivamente il progetto definitivo, la contestuale variante urbanistica e l'avvio del procedimento espropriativo;

**CHE** con D.G.C. n° 142 del 31.07.2020 è stato approvato il progetto esecutivo;

**CHE** con D.D. n. 3465 del 31.12.2020 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva a favore dell'impresa DILIBERTO GERO con sede legale a Mussomeli (CL) via Nazario Sauro n°42 cap.93014,

**DATO ATTO** che in data 26.03.2021 è stato firmato il contratto Rep.n° 6955 Registrato in pari data Serie IT n° 1105, con la ditta aggiudicataria, per l'importo di € 271.368,92 (ribasso del 31.0808%) oltre € 6.030,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

**CHE** in data 10.05.2021 il D.L. ha disposto la formale consegna dei lavori e i lavori hanno avuto concreto inizio;

**CHE** in data 09.03.2022 la D.L. ha presentato una perizia suppletiva e di variante, derivante da situazioni imprevedute e imprevedibili;

**CHE** la perizia rientrava nelle fattispecie di cui al comma 1. dell'art.106 del d.lgs. 50/2016 con un aumento contrattuale di € 55.477,90 al netto del ribasso d'asta cui sommare l'IVA al 10% e l'incremento degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

**CHE** con D.D. N°852 del 22.03.2022 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante impegnando le somme aggiuntive;

**CHE** per mero errore materiale si è ommesso di impegnare le somme necessarie per l'incremento degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

**CHE** l'importo aggiuntivo dei lavori assomma a € 55.477,90 cui aggiungere € 11.804,00 per maggiori oneri della sicurezza non soggetti a ribasso con un maggiore importo netto di contratto pari a € 67.281,90

**CHE** la copertura finanziaria per tali opere aggiuntive è rinvenibile all'interno del Quadro Economico di Progetto, utilizzando le somme derivanti dal ribasso d'asta;

**CHE** si rende necessario impegnare le maggiori somme necessarie per garantire la sicurezza dei lavori in perizia che sono passate da € 6.030 come previsto in progetto a € 17.834,00 come previsto in perizia non impegnate formalmente per mero errore materiale;

**CHE** la maggiore somma da impegnare è pari a € 11.804,00 al netto dell'IVA cui sommare € 1180,40 (IVA al 10%) per un complessivo pari a € 12.982,40;

**DATO ATTO** che occorre impegnare la somma di € 12.982,40, a valere sul Capitolo di spesa dell'opera pubblica, a favore dell'impresa DILIBERTO GERO con sede legale a Mussomeli (CL) via Nazario Sauro prelevando la somma di € 12.984,40 IVA compresa dal Cap. di bilancio 100044 Imp 2021.2365 Sub.2;

**ACCERTATA** la correttezza e la regolarità amministrativa nonché la conformità alla legge e ai regolamenti dell'Ente del presente atto e del soprastante procedimento istruttorio;

**RIBADITO** che la presente determinazione, al pari del connesso procedimento istruttorio, è assunta in assenza di qualsivoglia conflitto di interesse in ossequio a quanto esplicitamente disposto dall'art. 6 *bis* della legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. e dall'art. 7 del DPR n. 62/2013;

**VERIFICATA** la sufficiente disponibilità delle risorse necessarie per la finalità del presente atto affidato alle cure gestionali della sottoscritta, come da impegni e accertamenti di entrata, regolarmente verificati e sottoscritti dal responsabile del Servizio Bilancio;

**RICONOSCIUTA** la necessità di richiedere l'esecuzione in via prioritaria e urgente della presente determinazione, in quanto riferita ad attività vincolata a cronoprogrammi perentori per l'esecuzione dell'opera pubblica;

**ACQUISITO** il Durc, in corso di validità mediante la procedura del Durc on - line con richiesta Prot. INAIL\_31410229 del 11.02.2022 che reca la scadenza del 11.06.2022 .

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

### **DETERMINA**

Di rettificare la D.D. n° 852 del 22.03.2022 impegnando anche i maggiori oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Di impegnare a favore dell'impresa DILIBERTO GERO con sede legale a Mussomeli (CL) via Nazario Sauro aggiudicataria dei lavori i maggiori oneri della sicurezza pari a € 11.804,00 al netto dell'IVA cui sommare € 1180,40 (IVA al 10%) per un complessivo pari a € 12.984,40;

Di dare atto che la relativa copertura economica inerente l'importo in aumento dei lavori previsti in perizia pari a € 12.984,40 IVA compresa, sarà prelevata dal Cap. 100044 Imp 2021.2365 Sub.2;

### **SI ATTESTA:**

- la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
- la correttezza del procedimento;
- la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati;
- l'assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;

**f.to IL DIRIGENTE**  
**MOSSONE TIZIANA**

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D.  
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

## VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

(ai sensi degli artt. 6,7 e 8 del Regolamento del sistema integrato dei Controlli Interni approvato con deliberazione di Consiglio comunali n4 del 29.01.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012)

### SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE

Si attesta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa.

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
2.02.01.09		06.01		100044		2021	
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno		
0	N. 2365	€ 0,00	Subimpegno	N. 2	€ 12.982,40		

Descrizione Creditore

**DILIBERTO GERO**

Descrizione Impegni Assunti

**Impegno su base cronoprogramma lavori Opere pubbliche**

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
2.02.01.09.016		6.1		100044		2021	
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno		
0	N. 2365	€ 113.619,80	Impegno	N. 0	€ 0,00		

Descrizione Creditore

**DIVERSI**

Descrizione Impegni Assunti

**Impegno su base cronoprogramma lavori Opere pubbliche**

Note del Funzionario DELOGU LUIGI:

Li 18/05/2022

**f.to IL DIRIGENTE**  
SABA DANILO

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*