



COMUNE DI NUORO

SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI *Servizio LL.PP. Gruppo 3*

Determinazione n. 1373

del 06/05/2022

OGGETTO: Centro Intermodale Passeggeri di Nuoro – 2° Lotto Funzionale - Finanziamento POR FESR Sardegna 2014-2020: Lavori urgenti di Completamento (Rif. 3196/a): Impegno di Spesa Perizia Suppletiva e di Variante

CIG: 8846978533

CUP: H64B10000100002

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto legislativo n. 118/2011- Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
- il Decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126 - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza";
- l'art.183 del D. Lgs. 267/2000 relativo all'impegno di spesa;
- l'art. 163, comma 3, del D.Lgs 267 del 18/08/2000 relativo all'esercizio provvisorio del Bilancio;
- la proroga per il termine di approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali, differito al 31 maggio 2022 dalla legge n.15 del 25 febbraio 2022;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 08/10/2015 con la quale si approva lo Statuto Comunale;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 15/07/2021 con la quale si approva il Regolamento sui controlli interni;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 07/05/2021 di approvazione della nuova macrostruttura comunale e la successiva Deliberazione della GC n. 119 del 18/06/2021 che ha approvato il funzionigramma da attuare con atti di competenza dirigenziale (art. 33 Regolamento Ordinamento Uffici e Servizi);
- La delibera del Consiglio Comunale n.38 del 07 ottobre 2021 con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2020 e relativi allegati, ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs. 267/2000;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 12/04/2021 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (dup) - Periodo 2021 - 2023 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000);

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 12/04/2021 di approvazione del Bilancio Di Previsione Finanziario 2021-2023 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011);
- il Decreto di nomina dirigenziale n.31 del 21/06/2021, con il quale il Sindaco ha nominato la scrivente Dirigente del Settore 2 Infrastrutture e Servizi Manutentivi;

RICHIAMATE:

- la Determinazione Dirigenziale n. 1749 del 30.06.2021 con la quale è stato affidato l'incarico di Progettazione, Direzione dei lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione al RTP composto dalla Società di Ingegneria MTA srl (successivamente divenuta Soc.Coop. ARKSA Ingegneria) e dall'Arch. Tito A. Magliocchetti;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 140 del 14.07.2021 con la quale è stato approvato il Progetto Definitivo Esecutivo denominato "Centro Intermodale Passeggeri di Nuoro - 2° lotto funzionale: Lavori Urgenti di Completamento, di importo € 149.992,61 di cui € 4.000,00 per Oneri della Sicurezza - Importo complessivo dell'intervento € 219.613,00 comprensivo di € 69.620,39 per somme a disposizione, oltre alle previste Forniture, escluse dall'appalto, di importo € 66.387,00 (Importo totale dell'intervento € 286.000,00);
- la Determinazione Dirigenziale n. 2219 del 03.08.2021, con cui si formalizzava la aggiudicazione dei lavori, effettuata sul sistema "Sardegna Cat" in data 26.07.2021, alla Impresa Giuseppe Pischredda, con sede a Nuoro in Via Bainsizza n. 30, per l'importo di € 149.262,65 di cui € 4.000,00 per oneri della sicurezza, che ha offerto un ribasso dello 0,5%;

VISTO il Contratto d'Appalto Rep. n. 6980 stipulato tra il Comune di Nuoro e l'Impresa Edile Giuseppe Pischredda in data 05.11.2021;

DATO ATTO che i lavori sono stati consegnati in data 14.09.2021, come risulta da idonea documentazione in atti;

CONSIDERATO che nel corso dei lavori, a seguito di alcune sopravvenute prescrizioni da parte dell'ARST (Ente Gestore della Struttura Intermodale) e a seguito del verificarsi di alcune problematiche imprevedute, in particolare durante la installazione delle vasche di depurazione dell'acqua di prima pioggia, si è reso necessario prevedere, all'interno del progetto, nuove lavorazioni, al fine di ovviare a tali problematiche e assolvere alle ricevute prescrizioni;

VISTA la richiesta di autorizzazione alla redazione della Perizia di Variante del 23.02.2022, Ns Prot. 13278, trasmessa dal Direttore dei Lavori Arch. Tito A. Magliocchetti, e la successiva autorizzazione concessa dal Responsabile del Procedimento Ing. Angelo Fenu con documento, in atti, del 24.02.2022, prot. n.13689 del 24.02.2022;

DATO ATTO che l'Ente Gestore ARST, con nota del 07.04.2022 prot. 6997, ha avanzato una ulteriore richiesta di modifica, ad integrazione delle prescrizioni già impartite precedentemente, finalizzata al miglioramento della gestione delle utenze e degli impianti elettrici a servizio di alcuni locali ARST, e che il Responsabile del Procedimento ha conseguentemente richiesto alla Direzione dei Lavori un "Aggiornamento della Perizia di Variante in corso d'opera";

VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale n.108 del 29.04.2022 con cui veniva approvata la Perizia Suppletiva e di Variante dei "Lavori Urgenti di Completamento del Centro Intermodale Passeggeri di Nuoro – 2° lotto" redatta dal RTP incaricato Arch. Tito Magliocchetti – ArkSA Ingegneria Soc. Cooperativa, unitamente ai nuovi quadri economici, modificati secondo gli aumenti di spesa previsti dalla Variante;

DATO ATTO che per effetto delle variazioni apportate dalla Perizia di Variante, il nuovo quadro economico aggiornato prevede un importo dei lavori pari a € **178.950,00** di cui € 4.650,00 per oneri della sicurezza, con una eccedenza di € **29.687,35** oltre Iva di legge, (importo complessivo di € 32.656,09), rispetto all'importo iniziale di contratto (€ 149.262,65);

VERIFICATO che l'aumento di spesa dovuto ai lavori di variante unitamente ad altri eventuali aumenti di spesa relativi a onorari di Progettazione, Direzione dei Lavori, Coordinamento della Sicurezza e a Incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016, potrà essere coperto mediante le apposite dotazioni finanziarie previste nel Capitolo 2051804, Impegno 2021/990 del Bilancio 2022, che dispone di adeguata capienza finanziaria;

SPECIFICATO che l'utilizzo delle ulteriori risorse finanziarie relative ai predetti aumenti di spesa, è stato autorizzato dalla RAS – Assessorato dei Trasporti, e che tali risorse sono state reperite nell'ambito delle somme residue previste nel Quadro Economico Generale dei Lavori del Centro Intermodale Passeggeri di Nuoro – 2°

Lotto Funzionale, attingendo dalle economie derivanti dal ribasso d'asta dei lavori principali, così come risulta dal nuovo Quadro Economico Generale;

RITENUTO pertanto opportuno procedere ad incrementare l'impegno di spesa n. 2021/990 previsto nel capitolo 2051804 relativo ai Lavori Urgenti di Completamento del Centro Intermodale, con una ulteriore somma pari a € **32.656,09**, al fine di garantire la copertura dell'aumento di spesa per i lavori di variante;

SPECIFICATO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione non sussistono, conseguentemente, in capo allo stesso dirigente, situazioni di conflitto d'interesse in relazione ai contenuti del presente provvedimento e in ordine alla soprastante istruttoria;

ACCERTATO, unitamente al Responsabile del Procedimento che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

ATTESTATA:

- la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
- la correttezza del procedimento;
- la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati;
- l'assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;

RICONOSCIUTA la necessità di richiedere l'esecuzione in via prioritaria e urgente della presente Determinazione in quanto riferita ad attività ordinarie vincolate a cronoprogrammi di attuazione perentori;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e ss.mm.ii. e degli artt. 4, 16 e 17 D. Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

1) di incrementare di € **32.656,09** (iva compresa) l'importo dell'impegno di spesa **n. 2021/990 sub 1**, previsto nel capitolo n. **2051804**, per garantire la copertura delle spese previste per i lavori di Variante;

2) di dare atto che, per gli ulteriori aumenti di spesa conseguenti alla approvazione della Variante relativi agli onorari di Progettazione, Direzione dei Lavori, Coordinamento della Sicurezza e agli Incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016, si provvederà con successivi specifici atti di impegno;

3) di dare atto che, in applicazione dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, gli strumenti di pagamento delle transazioni economiche in favore dell'operatore economico aggiudicatario delle prestazioni in oggetto, sono i seguenti:

CIG: 8846978533

CUP: H64B10000100002

4) di demandare al Settore Finanziario la sollecita esecuzione del presente Atto, significandone l'**urgenza** e la priorità in relazione alle inderogabili finalità perseguite

SI ATTESTA:

- la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;

- la correttezza del procedimento;
- la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati;
- l'assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;

f.to IL DIRIGENTE

MOSSONE TIZIANA

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA**

(ai sensi degli artt. 6,7 e 8 del Regolamento del sistema integrato dei Controlli Interni approvato con deliberazione di Consiglio comunali n4 del 29.01.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012)

SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE

Si attesta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa.

Note del Funzionario DELOGU LUIGI:

Li 05/05/2022

**f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)